

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №12 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
(МКДОУ д/с №12 с.Арзгир)



Утверждаю
Заведующий МКДОУ д/с №12 с.Арзгир
Бережная Н.Ю.
Приказ № 84 от 13.02.2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

Первый этап

- Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

- Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
- Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

➤ **Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	март

2	Формирование банка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	март
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	март
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Апрель-июнь
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Март-июль
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	январь

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

➤ **Определение изменений и дополнений**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Март-май
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Март-май
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Март-май
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Июнь-август
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Июнь-август
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО.	сентябрь
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	август

8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	май
---	--	-----

➤ **Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Март-август
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август

➤ **Информационное обеспечение подготовки введения ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Январь-март
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Март-апрель

➤ **Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО.	В течение года

➤ **Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОР ДО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОР	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года